

KUIS MPSI-P07

❖ **Terdiri dari 30 soal multichoice**

Nama	: IQBAL BAIHAQI
NIM	: 11230412

1. Pengertian manajemen adalah teknik untuk mencapai tujuan, menurut ...
 - a. Imam Heryanto
 - b. Totok Triwibowo
 - c. Tery & Stoner S Fayol
 - d. Jogihanto
 - e. Peterson & Plowman**

2. Aktivitas yang bersifat temporer, selalu ada pembatasan dalam pelaksanaan dan juga skalanya
 - a. Proyek**
 - b. Manajemen
 - c. Sistem
 - d. Informasi
 - e. Data

2. Aktivitas yang bersifat temporer, selalu ada pembatasan dalam pelaksanaan dan juga skalanya

a. Proyek

b. Manajemen

c. Sistem

d. Informasi

e. Data

3. Kumpulan lengkap pekerjaan, teknik, serta perangkat yang diaplikasikan selama pelaksanaan proyek

a. Proyek

b. Manajemen

c. Sistem

d. Manajemen Proyek

e. Informasi

3. Kumpulan lengkap pekerjaan, teknik, serta perangkat yang diaplikasikan selama pelaksanaan proyek
 - a. Proyek
 - b. Manajemen
 - c. Sistem
 - d. Manajemen Proyek**
 - e. Informasi

4. Suatu cara yang terorganisasi untuk mengumpulkan, input, proses, simpan, mengontrol data dan melaporkannya untuk mencapai tujuan
 - a. Proyek
 - b. Sistem Informasi**
 - c. Sistem
 - d. Manajemen Proyek
 - e. Informasi

4. Suatu cara yang terorganisasi untuk mengumpulkan, input, proses, simpan, mengontrol data dan melaporkannya untuk mencapai tujuan
- a. Proyek
 - b. Sistem Informasi**
 - c. Sistem
 - d. Manajemen Proyek
 - e. Informasi
5. Faktor terpenting dari PM-CMM adalah
- a. Proses
 - b. Manusia
 - c. Sistem
 - d. Produk
 - e. Informasi

5. Faktor terpenting dari PM-CMM adalah
- a. Proses
 - b. Manusia**
 - c. Sistem
 - d. Produk
 - e. Informasi
6. Penyebab kegagalan proyek
- a. Implementasi tidak sesuai jadwal
 - b. Menghasilkan sesuatu yang baru
 - c. Terdiri dari sumber-sumber daya
 - d. Sistem tidak efektif
 - e. point a dan d benar**

6. Penyebab kegagalan proyek
 - a. Implementasi tidak sesuai jadwal
 - b. Menghasilkan sesuatu yang baru
 - c. Terdiri dari sumber-sumber daya
 - d. Sistem tidak efektif
 - e. point a dan d benar**

7. Merupakan wilayah bisnis sebuah proyek
 - a. Scope Proyek**
 - b. Metode Proyek
 - c. Tujuan Proyek
 - d. Tujuan Proyek
 - e. Manajemen Proyek

7. Merupakan wilayah bisnis sebuah proyek

a. Scope Proyek

b. Metode Proyek

c. Tujuan Proyek

d. Tujuan Proyek

e. Manajemen Proyek

8. Lima unsur pertanyaan terkait dengan proyek

a. Input, Output, Proses, Tujuan, Produk

b. Produk, Kualitas, Biaya, Waktu, Sumber Daya

c. Input, Output, Proses, Produk, Sumber Daya

d. Produk, Kualitas, Biaya, Proses, Tujuan

e. Jadwal, Input, Proses, Output, Implementasi

8. Lima unsur pertanyaan terkait dengan proyek
 - a. Input, Output, Proses, Tujuan, Produk
 - b. Produk, Kualitas, Biaya, Waktu, Sumber Daya**
 - c. Input, Output, Proses, Produk, Sumber Daya
 - d. Produk, Kualitas, Biaya, Proses, Tujuan
 - e. Jadwal, Input, Proses, Output, Implementasi

9. People, Services, Facilities, Supplies, Money terkait dengan
 - a. Sumber Proyek
 - b. Sumber Sistem
 - c. Sumber Daya**
 - d. Sumber Manajemen
 - e. Sumber Informasi

9. People, Services, Facilities, Supplies, Money terkait dengan
- a. Sumber Proyek
 - b. Sumber Sistem
 - c. Sumber Daya**
 - d. Sumber Manajemen
 - e. Sumber Informasi
10. Termasuk semua ruangan, teknologi yang diperlukan untuk menyelesaikan sebuah proyek
- a. People
 - d. Facilities & Equipment**
 - b. Services
 - e. Supplies & Materials
 - c. Money

10. Termasuk semua ruangan, teknologi yang diperlukan untuk menyelesaikan sebuah proyek

a. People

b. Services

c. Money

d. Facilities & Equipment

e. Supplies & Materials

11. Proyek didelegasikan ke ...

a. Team Proyek

b. Sistem Analisis

c. Designer

d. Sumber Daya

e. Manager Proyek

11. Proyek didelegasikan ke ...

a. Team Proyek

b. Sistem Analis

c. Designer

d. Sumber Daya

e. Manager Proyek

12. Stakeholder mempunyai ...

a. Sistem

b. Bisnis

c. Proyek

d. Pasukan

e. Jadwal

12. Stakeholder mempunyai ...

- a. Sistem
- b. Bisnis**
- c. Proyek
- d. Pasukan
- e. Jadwal

13. Penerapan tools, teknik dan metode terkait diterapkan pada

- a. Bisnis Area**
- b. Knowledge Area
- c. Scope Area
- d. Sistem Area
- e. Plant Area

13. Penerapan tools, teknik dan metode terkait diterapkan pada

a. Bisnis Area

d. Sistem Area

b. Knowledge Area

e. Plant Area

c. Scope Area

14. Memulai proyek termasuk mengenali dan memulai sebuah proyek baru atau fase proyek

a. Proses Inisialisasi

d. Proses Pengendalian

b. Proses Perencanaan

e. Proses Penutupan

c. Proses Pelaksanaan

14. Memulai proyek termasuk mengenali dan memulai sebuah proyek baru atau fase proyek

a. Proses Inisialisasi

d. Proses Pengendalian

b. Proses Perencanaan

e. Proses Penutupan

c. Proses Pelaksanaan

15. Pemantauan pekerjaan proyek termasuk pengumpulan, pengukuran, dan penyebaran informasi kerja adalah

a. Proses Inisialisasi

d. Proses Pengendalian

b. Proses Perencanaan

e. Proses Penutupan

c. Proses Pelaksanaan

15. Pemantauan pekerjaan proyek termasuk pengumpulan, pengukuran, dan penyebaran informasi kerja adalah

- a. Proses Inisialisasi
- b. Proses Perencanaan
- c. Proses Pelaksanaan
- d. Proses Pengendalian**
- e. Proses Penutupan

16. Evaluasi sistem baru dan pemeliharaan sistem merupakan bagian dari

- a. Proyek
- b. Manajemen Proyek
- c. Sistem
- d. Manajemen Sistem
- e. Siklus Pengembangan Sistem**

16. Evaluasi sistem baru dan pemeliharaan sistem merupakan bagian dari
- a. Proyek
 - b. Manajemen Proyek
 - c. Sistem
 - d. Manajemen Sistem
 - e. Siklus Pengembangan Sistem**
17. Siapa yang bertanggung jawab untuk membuat kesanggupan guna menyusun perencanaan SI berbasis komputer
- a. Designer
 - b. Operator
 - c. Programmer
 - d. Analis
 - e. Manager**

17. Siapa yang bertanggung jawab untuk membuat kesanggupan guna menyusun perencanaan SI berbasis komputer
- a. Designer
 - b. Operator
 - c. Programer
 - d. Analis
 - e. Manager**
18. Menyusun suatu sistem yg baru untuk memperbaiki sistem yg telah ada.
- a. Sistem Baru
 - b. Laporan Sistem
 - c. Pengembangan Sistem**
 - d. Sistem Informasi
 - e. Informasi Sistem

18. Menyusun suatu sistem yg baru untuk memperbaiki sistem yg telah ada.

- a. Sistem Baru
- b. Laporan Sistem
- d. Sistem Informasi
- e. Informasi Sistem

c. Pengembangan Sistem

19. Pembangunan SI harus diarahkan pada peningkatan keunggulan kompetitif, bagian dari

- a. Tahap Kelayakan
- b. Tahap Perencanaan
- d. Tahap Pelaksanaan
- e. Tahap Maintenance

c. Tahap analisis

19. Pembangunan SI harus diarahkan pada peningkatan keunggulan kompetitif, bagian dari

- a. Tahap Kelayakan
- b. Tahap Perencanaan**
- c. Tahap analisis
- d. Tahap Pelaksanaan
- e. Tahap Maintenance

20. Urutan tahapan pengembangan sistem

- a. Planning, Selection, Analysis, Design, Imp. & Maintenance
- b. Selection, Analysis, Planning, Design, Imp. & Maintenance
- c. Analysis, Planning, Design, Selection, Imp. & Maintenance
- d. Planning, Analysis, Design, Selection, Imp. & Maintenance**
- e. Analysis, Planning, Selection, Design, Imp. & Maintenance

20. Urutan tahapan pengembangan sistem
- a. Planning, Selection, Analysis, Design, Imp. & Maintenance
 - b. Selection, Analysis, Planning, Design, Imp. & Maintenance
 - c. Analysis, Planning, Design, Selection, Imp. & Maintenance
 - d. Planning, Analysis, Design, Selection, Imp. & Maintenance**
 - e. Analysis, Planning, Selection, Design, Imp. & Maintenance
21. Individu atau grup di dalam organisasi yang memberikan fasilitas dan finansial
- a. Manager Proyek
 - b. Costumer**
 - c. Organisasi
 - d. Team
 - e. Sponsor

21. Individu atau grup di dalam organisasi yang memberikan fasilitas dan finansial

a. Manager Proyek

d. Team

b. Costumer

e. Sponsor

c. Organisasi

22. Spesifikasi yang ada serupa dengan dengan saat ini

a. Off Self Components

d. Partial Experience

Components

b. New Components

e. Full Experience Components

c. Partial Components

22. Spesifikasi yang ada serupa dengan dengan saat ini

a. Off Self Components

d. Partial Experience

Components

b. New Components

e. Full Experience Components

c. Partial Components

23. Organisasi yang mendapatkan keuntungannya dari mengerjakan proyek-proyek.

a. Pabrik

d. Perusahaan

Arsitektur

b. Sistem Finansial

e. Firma

c. Akunting

23. Organisasi yang mendapatkan keuntungannya dari mengerjakan proyek-proyek.

a. Pabrik

d. Perusahaan

Arsitektur

b. Sistem Finansial

e. Firma

c. Akunting

24. Software yang dibentuk dari awal katagori resources

a. Off Self Components

d. Partial Experience Components

b. New Components

e. Full Experience Components

c. Full Components

24. Software yang dibentuk dari awal katagori resources

a. Off Self Components

b. New Components

c. Full Components

d. Partial Experience Components

e. Full Experience Components

25. Organisasi yang bukan berorientasi pada proyek

a. Pabrik

b. Sistem Finansial

c. Akunting

d. Perusahaan Arsitektur

e. Konsultan Kontraktor

25. Organisasi yang bukan berorientasi pada proyek
- a. Pabrik
 - b. Sistem Finansial**
 - c. Akunting
 - d. Perusahaan Arsitektur
 - e. Konsultan Kontraktor
26. Kegiatan yang berkaitan dengan faktor manusia dalam kegiatan project management adalah:
- a. Seleksi, Recruiting, Training, Organisasi
 - b. Planning, Training, Implementasi
 - c. Seleksi, Interview, Maintenance
 - d. Planning, Rancangan, Pelaksanaan**
 - e. Observasi, Wawancara, Library

26. Kegiatan yang berkaitan dengan faktor manusia dalam kegiatan project management adalah:
- a. Seleksi, Recruiting, Training, Organisasi
 - b. Planning, Training, Implementasi
 - c. Seleksi, Interview, Maintenance
 - d. Planning, Rancangan, Pelaksanaan**
 - e. Observasi, Wawancara, Library
27. Yang termasuk dalam strategi penjadwalan adalah..
- a. Forward Schedulling**
 - b. Backward Scheduling
 - c. Services Scheduling
 - d. First Scheduling
 - e. Last Scheduling

27. Yang termasuk dalam termasuk dalam strategi penjadwalan adalah..

a. Forward Schedulling

b. Backward Scheduling

c. Services Scheduling

d. First Scheduling

e. Last Scheduling

28. Berikut yang tidak termasuk didalam ruang lingkup pengelolaan proyek adalah:

a. scope management

b. quality management

c. cost management

d. planning management

e. time management

28. Berikut yang tidak termasuk didalam ruang lingkup pengelolaan proyek adalah:

- a. scope management
- b. quality management
- c. cost management
- d. planning management**
- e. time management

29. Backup database, scanning virus dan delete cookies adalah tahap

- a. Perawatan Sistem**
- b. Perencanaan Sistem
- c. Implementasi Sistem
- d. Pelaksanaan Sistem
- e. Seleksi Sistem

29. Backup database, scanning virus dan delete cookies adalah tahap

a. Perawatan Sistem

d. Pelaksanaan Sistem

b. Perencanaan Sistem

e. Seleksi Sistem

c. Implementasi Sistem

30. Tiga tipe sumber daya Proyek

**a. Manusia, Komponen Software,
Hardware**

b. Produk, Komponen Software, Hardware

c. Manusia, Komponen Software, Brainware

d. Produk, Komponen Software, Brainware

e. Produk, Brainware, Hardware

30. Tiga tipe sumber daya Proyek

**a. Manusia, Komponen Software,
Hardware**

b. Produk, Komponen Software, Hardware

c. Manusia, Komponen Software, Brainware

d. Produk, Komponen Software, Brainware

e. Produk, Brainware, Hardware

1. Pengertian manajemen adalah teknik untuk mencapai tujuan, menurut ...

a. Imam Heryanto

d. Jogihanto

b. Totok Triwibowo

e. Peterson & Plowman

c. Tery & Stoner S Fayol